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Histórico de Investimentos
Serviço Período Valor aproximado (R$)

Obra Civil I 2012-2015 2.500.000,00

Obra Civil II 2016-2021 16.800.000,00

Climatização 2022-2024 2.500.000,00

Dados e Telefonia* 2022 260.000,00

Dados e Telefonia 3º e 4º pav. 2023 Em análise

Manutenção de Elevadores 2023-2024 75.000,00

Reparo de Coberturas 2023 8.000,00

Impermeabilização dos Poços 2023 22.000,00

Subestação 2023-2024 600.000,00

Elétrica Provisória 2023 33.000,00

Total 23.000.000,00



Status da Execução

- Obra Civil;

- Climatização e Ventilação Mecânica;

- Subestação Transformadora de Energia;

- Instalações de Rede de Dados e Telefonia;

- Instalações de Gás (GLP);



Obra Civil

- Impermeabilização dos poços dos elevadores;

- Reparo da pintura das fachadas;

- Reparo de infiltrações na pele de vidro;



Climatização e Ventilação Mecânica

- Percentual Executado: 65%;

- Instalação das Unidades Internas: 65%

- Instalação das Unidades Externas: 65%

- Instalação da Rede de Dutos de Ventilação: 70%

- Instalação de Ventiladores da Renovação de Ar: 65%



Subestação Transformadora de Energia

- Objeto contratado (assinado em 07/12/2023);

- Previsão de Início: Janeiro/2024

- Prazo de execução 90 dias

- Previsão de conclusão: Abril/2024



Instalações de Rede de Dados e Telefonia

- Executadas as instalações dos Pavimentos 3 e 4;

- Executado link de internet;

- Contratação dos remanescentes em etapa de orçamento;

- Previsão de contratação: fevereiro/2024;

- Previsão de início: março/2024;

- Previsão de conclusão: maio/2024



Instalações de Gás (GLP)

- Remanescentes em fase de orçamento;

- Previsão de Contratação: fevereiro/2024;

- Previsão de início: março/2024;

- Prazo de execução: 60 dias ;

- Previsão de conclusão: maio/2024;



Planta Baixa – 3º Pavimento



Planta Baixa – 4º Pavimento


